Amaranta

Estudiante	Brandow Stivent Claros Polania Y Victor Manuel Brand Cepeda
Proyecto	Amaranta - Tienda y Clinica Veterinaria de Mascotas
Sprint	Sprint 4 (Semana 4 del corte) - Sesion 2
Duracion	3 horas de trabajo en equipo
Cadencia	Un sprint cada 8 dias, acordado en equipo desde el Sprint 1
Tema visto en clase esa semana	Planeacion: el sprint de MVP 1 (contrato primero, estimacion, alcance)
Fecha	3 de septiembre de 2026
Repositorio	github.com/BrandowC/amaranta-shop-docs

1. Que buscabamos en este sprint

El objetivo de esta sesion era convertir el walking skeleton de ordenes-service en un sprint comprometido: disenar el contrato de la API antes de escribir codigo, partir el trabajo en tareas pequenas y verificables, estimar con honestidad, proteger el alcance con MoSCoW y dejar por escrito la Definicion de Done, para que la entrega de MVP 1 sea real y no una demo de diapositivas.

2. Que avanzamos en el proyecto

- Escribimos el contrato openapi.yaml de MVP 1 antes de tocar codigo: POST /api/v1/orders recibe cliente e items, responde 201 con el pedido confirmado, y responde 409 OUT_OF_STOCK cuando el producto no tiene existencias - el mismo caso de error que ya protegimos como regla de negocio en el Sprint 3.
- Partimos el objetivo del sprint en tareas de un dia cada una, todas con criterios de aceptacion verificables: HU-00 walking skeleton (ya hecho en la Sesion 1), HU-01 crear el agregado Orden, HU-02 POST /orders, HU-03 cliente que consulta GET /stock a Inventario, HU-04 persistir la orden.
- Priorizamos con MoSCoW: Must - un cliente puede realizar un pedido de un producto en stock; Should - el error 409 devuelto de forma estructurada; Could - cancelar un pedido; Won't por ahora - descuentos y una pasarela de pago real.
- Fijamos el sprint goal como escudo del alcance: "un cliente puede realizar un pedido de un producto en stock", para poder rechazar con un criterio objetivo cualquier tarea que no sirva directamente a esa meta.
- Redactamos la Definicion de Done de MVP 1: criterios de aceptacion cumplidos, pruebas unitarias e integracion en verde, el servicio corriendo en un contenedor contra una base de datos real, el endpoint respondiendo tanto el camino feliz como el error clave (sin stock -> 409), y el README/ADR actualizados.

3. Una decision que nos costo tomar

A mitad de la planeacion surgio la propuesta de sumar tambien el modulo de Citas al mismo sprint, ya que Citas es la otra area nucleo del proyecto. Aceptarlo en caliente hubiera duplicado el alcance del sprint sin terminar ninguno de los dos servicios a tiempo - exactamente el riesgo de "scope creep del dia 3" que la sesion

senala.

4. Como lo resolvimos

Decidimos dejar Citas anotado en el backlog (Should) para el proximo ciclo de planeacion, y comprometer este sprint solo con Ordenes. La decision quedo escrita en el tablero, no acordada solo de palabra, para poder sostenerla si se repite la propuesta a mitad de sprint.

5. En que va el proyecto

Cerramos la sesion de planeacion con el contrato de la API, el tablero de tareas pequenas, el compromiso priorizado con MoSCoW y la Definicion de Done escritos y acordados en equipo. La siguiente entrega es implementar MVP 1 de ordenes-service contra ese contrato y correrlo de verdad, no solo que compile.

6. Evidencia

Campo	Detalle
Commit	"Contrato openapi.yaml y plan de MVP 1"
Repositorio	github.com/BrandowC/amaranta-shop-docs